

第44号

横浜市報調達公告版

発行所
横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市役所

【調達公告】

△ 一般競争入札（工事）の工期及び入札期間等の変更 2

調 達 公 告

横浜市調達公告第 164 号

一般競争入札（工事）の工期及び入札期間等の変更

平成 27 年 5 月 7 日発行横浜市報調達公告版第 36 号における横浜市調達公告第 132 号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり工期及び入札期間等の変更を行う。

平成 27 年 5 月 27 日

契約事務受任者

横浜市財政局長 鈴木 和 宏

- 1 契約番号及び工事件名
契約番号 1525010001
工事件名 八景公園内津波避難施設整備工事
- 2 工期
変更前：契約締結の日から平成 28 年 2 月 15 日まで
変更後：契約締結の日から平成 28 年 3 月 2 日まで
- 3 入札期間
変更前：平成 27 年 5 月 28 日（木）午前 9 時 00 分から
平成 27 年 6 月 1 日（月）午後 5 時 00 分まで
変更後：平成 27 年 6 月 15 日（月）午前 9 時 00 分から
平成 27 年 6 月 17 日（水）午後 5 時 00 分まで
- 4 開札予定日時
変更前：平成 27 年 6 月 2 日（火）午前 9 時 17 分
変更後：平成 27 年 6 月 18 日（木）午前 11 時 01 分
- 5 変更理由
設計図書に誤りがあったため。
- 6 その他
 - (1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。
 - (2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市総務局ホームページのとおり。
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/somu/bid/bosyu/>)
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。