

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.4.4	2421210027	都市計画道路瀬谷地内線 (二ツ橋中部地区)街路整 備工事(その1)	瀬谷区瀬谷 一丁目12番 地先から二 ツ橋町407 番地先まで	土木	(1) WJ併用パイプロハンマ施工によ る鋼矢板打込継無 115枚→0 枚 (2) パイプロハンマ施工による鋼矢 板引抜き 115枚→0枚 (3) セロクリアランス工法オーガ併用 圧入 →→→一式 (4) セロクリアランス工法引抜 →→ →一式 (5) セロクリアランス工法運搬費(圧 入) →→→一式 (6) セロクリアランス工法運搬費(引 抜) →→→一式 (7) 重建設機械分解組立輸送 1回→0回	R6.11.21	株式会社坂田組	114,032,600	当初予期することのでき なかつた特別な状態が 生じたことによる。
						から	神奈川県横浜市港南区 港南台8-14-21	51,372,200	
						R7.7.31		165,404,800	