

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.4.4	2421210027	都市計画道路瀬谷地内線 (二ツ橋中部地区)街路整 備工事(その1)	瀬谷区瀬谷 一丁目12番 地先から二 ツ橋町407 番地先まで	土木	(1) WJ併用パイプロハンマ施工による鋼矢板打込継無 115枚→0枚 (2) パイプロハンマ施工による鋼矢板引抜き 115枚→0枚 (3) セロクリアランス工法オーガ併用圧入 一→一式 (4) セロクリアランス工法引抜 一→一式 (5) セロクリアランス工法運搬費(圧入) 一→一式 (6) セロクリアランス工法運搬費(引抜) 一→一式 (7) 重建設機械分解組立輸送1回→0回	R6.11.21 から R7.7.31	株式会社坂田組 神奈川県横浜市港南区 港南台8-14-21	114,032,600 51,372,200 165,404,800	当初予期することのでき なかった特別な状態が 生じたことによる。
R7.4.17	2371010110	万騎が原小学校建替工事 (第1工区建築工事)	旭区大池町 66番地	建築		R5.12.20 から R7.4.30	株式会社渡辺組 神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	768,498,500 2,922,700 771,421,200	工事現場における週休 2日の取得の達成状況 に応じ、当該取得に要 する費用を計上するた め
R7.4.21	2452010098	港町1丁目口径300mm 配水管布設替工事	中区港町1 丁目1番地 先から2丁 目6番地8 地先まで	上水道	(1)As 舗装切断工(15 cm以下) →As 舗装切断工(50 cm以下) に変更 (2)Co 舗装切断工(15 cm以下、 15 cmを超え30 cm以下)→Co 舗 装切断工(50 cm以下)に変更 (3)改良路盤の取壊しに伴う手間 及び処分費の追加 (4)新設管占用位置を歩道(イン ターロッキングブロック)から車 道(D交通)に変更	R6.8.22 から R7.8.29	岸本建設株式会社 神奈川県横浜市中区小 港町3-190-6	219,903,200 47,549,700 267,452,900	現場の状況が当初想定 と異なったことによる。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.5.7	2342010051	都筑処理区緑区十日市場町地区下水道再整備工事	緑区十日市場町579番地1地先から2713番地9地先までほか3か所	土木	(1)A工区(十日市場町地区) 鋼管さや管推進工(Φ600) →58m 先導管推進工 →58m 発進到達立坑工(No.2) →1箇所 (2)B工区(小山町地区) ボックスカルバート据付工 11.2m→0m	R6.3.11	石田建設株式会社	118,457,900	現場の状況が当初想定と異なったことによる。
						から	神奈川県横浜市泉区岡津町1573	40,528,400	
						R7.10.31		158,986,300	
R7.5.15	2423010016	さかえ住宅(仮称)建替工事(第1工区建築工事)	港北区日吉六丁目2, 553番地の2	建築	1. 西棟及び調整池について残土処分先の変更 2. 杭引抜本数の変更	R6.12.19	小俣・サカクラ建設共同企業体	2,051,500,000	現場の状況が当初想定と異なったことによる。
						から	代表者:株式会社小俣組	72,600,000	
						R9.3.31	神奈川県横浜市南区新川町5-28	2,124,100,000	
R7.5.15	2423010017	さかえ住宅(仮称)建替工事(第2工区建築工事)	港北区日吉六丁目2, 553番地の2	建築	杭引抜本数の変更	R6.12.19	小俣・サカクラ建設共同企業体	1,246,300,000	現場の状況が当初想定と異なったことによる。
						から	代表者:株式会社小俣組	-16,500,000	
						R9.3.31	神奈川県横浜市南区新川町5-28	1,229,800,000	

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.5.27	2421210008	旧上瀬谷通信施設地区土 地区画整理事業準備工事 (その8)	旭区上川井 町1953番 地1ほか	土木	(1)掘削工 掘削25,622 m ³ →21,348m ³ 法面整形2,887m ³ →1,633m ³ (2)磁気探査工 測定費(金属探査)34,972m ² →7,767m ² (3)除草工 草刈(肩掛式)38,110m ² →0m ² 草刈(ロータリー式)0m ² →38,110m ² (4)防護施設工 B型フェンス設置 0m→172m 防砂ネット設置 0m→30m ほか	R6.9.5	奈良建設株式会社	369,285,400	現場の状況が当初想定 と異なったことによる。
						から	神奈川県横浜市港北区 新横浜1-13-3	-30,962,800	
						R7.5.30		338,322,600	
R7.5.30	2423010001	尾張屋橋住宅(仮称)建替 工事(建築工事)	西区西平沼 町29番地 の2	建築	・特別安全対策費(交通整理 員)の追加。 ・特別安全対策費(護岸・鉄 道定点観測)の追加。	R6.6.5	株式会社小俣組	861,960,000	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
						から	神奈川県横浜市南区新 川町5-28	4,070,000	
						R8.2.27		866,030,000	
R7.6.5	2421210027	都市計画道路瀬谷地内線 (二ツ橋中部地区)街路整 備工事(その1))	瀬谷区瀬谷 一丁目12 番地先から 二ツ橋町4 07番地先 まで	土木	舗装切断工(コンクリート) 変更 前0m 変更後35m	R6.11.21	株式会社坂田組	165,404,800	現場の状況が当初想定 と異なったことによる。
						から	神奈川県横浜市港南区 港南台8-14-21	762,300	
						R7.7.31		166,167,100	

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.6.5	2427010001	東部児童相談所(仮称)新 築工事(建築工事)	鶴見区生麦 三丁目544 番地の31	建築	地中障害物の撤去費及び工期 延長に伴う経費の増額	R6.9.25	株式会社渡辺組	878,130,000	現場の状況が当初想定 と異なったことによる。
						から	神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	14,190,000	
						R8.2.13		892,320,000	
R7.6.5	2371010015	二俣川小学校建替工事(建 築工事)	旭区二俣川 1丁目34番 地の1	建築	1 情報共有システム(ASP)の 費用を追加する。 2 快適トイレ設置に要する従来 品相当額の費用との差額を追加 する。 3 週休2日補正(100%)に伴う 変更をする。 4 インフレスライド条項に基づ き請負代金額を変更する。	R5.9.21	松尾・安藤建設共同企 業体	2,360,708,900	工事請負契約約款第26 条第6項に基づく請負代 金額の変更及び工事現 場における週休2日の 取得の達成状況に応じ た当該取得に要する費 用等を計上するため
						から	代表者:株式会社松尾 工務店	63,841,470	
						R7.6.30	神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央4-38-35	2,424,550,370	
R7.6.10	2329010008	横浜市中央卸売市場本場 青果部施設整備工事(第2 工区建築工事)	神奈川区橋 本町1丁目 1番地の1	建築		R5.12.20	渡辺・根本建設共同企 業体	1,991,000,000	工事請負契約約款第26 条第6項に基づく請負代 金額の変更
						から	代表者:株式会社渡辺 組	100,645,600	
						R7.11.28	神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	2,091,645,600	

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.6.11	2471010012	つつじが丘小学校校舎建 替工事(建築工事)	青葉区つつ じが丘34番 地の1	建築		R6.9.25 から R8.6.5	馬淵・小雀建設共同企 業体 代表者:馬淵建設株式 会社 神奈川県横浜市南区花 之木町2-26	1,564,200,000 75,658,000 1,639,858,000	工事請負契約約款第26 条第6項に基づく請負代 金額の変更
R7.6.18	2430010049	港北処理区都筑区東方町 地区下水道再整備工事	都筑区東方 町625番4 地先から64 2番1地先 まで	土木	【舗装復旧工(B交通舗装)】 表層(1.4m未満) 16.2㎡→ 44.7㎡ 表層(1.4m以上3.0m未満) 58.4㎡→204.8㎡ 切削オーバーレイ工 189.3㎡→490.2㎡ 【交通誘導警備員】 168人→416人 【家屋調査(木造A 100㎡以 上300㎡未満)】 0箇所→1箇所 【家屋調査(木造A 300㎡以 上630㎡未満)】	R6.8.7 から R7.7.31	株式会社日建産業 神奈川県横浜市緑区長 津田町2942-1口	81,568,300 14,821,400 96,389,700	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
R7.6.18	2321010287	西部処理区瀬谷支線下水 道整備工事(その2)	瀬谷区瀬谷 六丁目21 番地9地先 から瀬谷四 丁目33番 地7地先ま で	土木	【舗装復旧工】 179.8㎡→199.8㎡ 【家屋事後調査】 18棟→68棟 【交通誘導警備員】 559人→889人	R5.9.22 から R7.7.31	センチュリー・加藤建設 共同企業体 代表者:株式会社セン チュリー工業 神奈川県横浜市西区西 平沼町8-13	238,682,400 43,102,400 281,784,800	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.7.24	2321010287	西部処理区瀬谷支線下水道整備工事(その2)	瀬谷区瀬谷六丁目21番地9地先から瀬谷四丁目33番地7地先まで	土木	【区画線設置】 149.1m→166.5m	R5.9.22	センチュリー・加藤建設 共同企業体	281,784,800	当初予期することができない特別な状態が生じたことによる。
						から	代表者:株式会社セン チュリー工業	5,142,500	
						R7.7.31	神奈川県横浜市西区西 平沼町8-13	286,927,300	
R7.7.24	2312010093	帷子川(鶴ヶ峰白根地区) 改修工事(その1)	旭区白根一丁目13番40号地先から13番13号地先まで	土木	【掘削工】 626㎡→1243㎡ 【コンクリート舗装】 274㎡→341㎡ 【アスファルト舗装】 300㎡→539㎡	R6.2.27	横浜建設株式会社	240,398,400	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
						から	神奈川県横浜市栄区小 菅ヶ谷4-26-11	10,610,600	
						R7.10.31		251,009,000	
R7.8.7 (仮契約)	2428010001	東部方面斎場(仮称)新築 工事(建築工事)	鶴見区大黒町18番地の18	建築		R6.6.5	大成・松尾・渡辺建設共 同企業体	12,551,000,000	工事請負契約約款第26 条第6項に基づく請負代 金額の変更。
						から	代表者 大成建設株式 会社 横浜支店	671,440,000	
						R8.12.25	神奈川県横浜市中区長 者町6-96-2	13,222,440,000	

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.8.18	2430010049	港北処理区都筑区東方町 地区下水道再整備工事	都筑区東方 町625番4 地先から64 2番1地先 まで	土木	【舗装復旧工(B交通舗装)】 表層(1.4m未満) 44.7㎡→0 ㎡ 表層(1.4m以上3.0m未満) (昼間) 204.8㎡→0㎡ 表層(1.4m以上3.0m未満) (夜間) 0㎡→419.9㎡ 【交通誘導警備員】 416人→461人 【交通誘導警備員(夜間)】 0人→12人	R6.8.7 から R7.8.29	株式会社日建産業 神奈川県横浜市緑区長 津田町2942-1口	96,389,700 12,371,700 108,761,400	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
R7.8.18	2421210017	旧上瀬谷通信施設地区土 地区画整理事業既存施設 埋設物解体工事(中央地区 B2)	瀬谷区瀬谷 町7449番 1ほか	解体	・工作物解体工事(蒸気管) アスベスト管の撤去工法の変 更 ・アスベスト含有発生材処分 フレキシブルボード 6.6t→0.8t 保温材けい酸カルシウム 3.2t→0t 変更に伴うアスベスト処分 0㎡→2021.5㎡	R6.10.25 から R7.12.26	馬淵建設株式会社 神奈川県横浜市南区花 之木町2-26	223,740,000 311,300,000 535,040,000	当初予期することのでき なかった特別な状態が生 じたことによる。
R7.8.18	2423010017	さかえ住宅(仮称)建替工 事(第2工区建築工事)	港北区日吉 六丁目2, 5 53番地の2	建築	南棟及び調整池について残 土処分先の変更	R6.12.19 から R9.3.31	小俣・サクラ建設共同 企業体 代表者:株式会社小俣 組 神奈川県横浜市南区新 川町5-28	1,229,800,000 48,400,000 1,278,200,000	現場の状況が当初想定 と異なったことによる。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.8.20	2452010098	港町1丁目口径300mm 配水管布設替工事	中区港町1 丁目1番地 先から2丁 目6番地8 地先まで	上水道	(1)特殊ブロック舗装 50㎡→0㎡ に変更 (2)接着式点字樹脂プレート設置 工 0枚→555枚に変更	R7.8.29 から R7.10.31	岸本建設株式会社 神奈川県横浜市中区小 港町3-190-6	267,452,900 4,966,500 272,419,400	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
R7.8.21	2421210042	旧上瀬谷通信施設公園(仮 称)パークセンター2新築工 事(建築工事)	瀬谷区瀬谷 町7,449番 地の5	建築		R7.6.5 から R8.12.28	小俣・サカクラ建設共同 企業体 代表者 株式会社小俣 組 神奈川県横浜市南区新 川町5-28	2,087,800,000 3,300,000 2,091,100,000	「公共工事設計労務単 価等の改定に伴う特例 措置」に基づく請負代金 額の変更による。
R7.8.25	2430010150	金沢水再生センター汚泥処 理施設機械濃縮機棟防食 等整備工事	金沢区幸浦 一丁目9番 地	土木	【断面修復工】 ・天井部 0㎡→46㎡ ・壁部 0㎡→209㎡ ・底部 0㎡→28㎡ ・止水工 0㎡→40㎡	R6.11.15 から R7.11.28	株式会社坂田組 神奈川県横浜市港南区 港南台8-14-21	28,307,400 10,495,100 38,802,500	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.9.8	2421210042	旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター2新築工事(建築工事)	瀬谷区瀬谷町7,449番地の5	建築	(1)残土の受入に必要な重機及び人員の追加 (2)敷鉄板の撤去及び復旧の追加 (3)仮設道の拡幅、整備及び撤去の追加	R7.6.5 から R8.12.28	小俣・サカクラ建設共同企業体 代表者 株式会社小俣組 神奈川県横浜市南区新川町5-28	2,091,100,000 41,800,000 2,132,900,000	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
R7.9.8	2471010095	瀬谷小学校建替工事(第2工区建築工事)	瀬谷区相沢四丁目1番地の1	建築	工期延伸に伴う経費の増額	R6.12.19 から R8.1.30	株式会社渡辺組 神奈川県横浜市中区南仲通3-31	616,000,000 8,580,000 624,580,000	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
R7.9.12	2427010001	東部児童相談所(仮称)新築工事(建築工事)	鶴見区生麦三丁目544番地の31	建築		R6.9.25 から R8.2.13	株式会社渡辺組 神奈川県横浜市中区南仲通3-31	892,320,000 35,987,600 928,307,600	工事請負契約約款第26条第6項に基づく請負金額の変更

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.9.12	2471010097	矢向小学校建替工事(第1 工区建築工事)	鶴見区矢向 三丁目1, 7 23番地	建築	1. 地中障害の撤去工事を追加する。 2. 個別支援教室の間仕切り設置費を変更する。 3. 工期を延期する。	R6.12.19	中鉢・レーベンホームビルド建設共同企業体	2,381,500,000	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
						から	代表者: 中鉢建設株式会社	29,700,000	
						R9.11.12	神奈川県横浜市旭区上白根町744-4	2,411,200,000	
R7.9.12	2421210001	環状4号線(北町地区)道路整備工事(橋りょう上部工)	瀬谷区瀬谷町7, 449番地の6から同区北町21番地の17まで	鋼構造	・大型クレーン使用作業の作業時間帯の変更(昼→夜) ・夜間交通誘導警備員の増	R6.9.25	JFEエンジニアリング株式会社	1,603,800,000	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
						から	神奈川県横浜市鶴見区末広町2-1	143,030,800	
						R8.6.30		1,746,830,800	
R7.9.16	2421210020	旧上瀬谷通信施設公園(仮称)パークセンター1新築工事	瀬谷区瀬谷町7,449番地の5	建築	(1)CLT棟への鉛直ブレースの追加 (2)CLTの接合方法の変更 (3)CLT棟の現場打ちコンクリートのプレキャストへの変更 (4)木材の保護塗料の変更 (5)建築基準法改正に伴う防火シャッター等の追加	R7.2.18	大林・大洋・京急建設共同企業体	5,772,800,000	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
						から	代表者 株式会社大林組 横浜支店	576,400,000	
						R8.12.28	神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング7階	6,349,200,000	

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.10.1	2430010150	金沢水再生センター汚泥処理施設機械濃縮機棟防食等整備工事	金沢区幸浦一丁目9番地	土木	躯体工:1式→1式(内容増)	R6.11.15	株式会社坂田組	38,802,500	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
						から	神奈川県横浜市港南区港南台8-14-21	1,282,600	
						R7.11.28		40,085,100	
R7.10.15	2421010174	舞岡八幡山しぜん公園法面整備工事(その1)	戸塚区吉田町1290番地ほか	土木	・【南西下部法面保護工】一式追加 ・【仮設工】 防護施設工一部追加 安全設備工一式追加	R7.2.20	株式会社信友建設	188,755,600	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
						から	神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘12-1	78,777,600	
						R8.2.27		267,533,200	
R7.10.17	2421210027	都市計画道路瀬谷地内線(二ツ橋中部地区)街路整備工事(その1)	瀬谷区瀬谷一丁目12番地先から二ツ橋町407番地先まで	土木	切梁腹起し設置撤去 変更前0t 変更後8.7t 鋼矢板貫料(NS-SP-J)変更前114枚 変更後58枚 鋼矢板貫料(NS-SP-J)(一部埋設) 変更前0枚 変更後57枚 場所打擁壁 変更前0m 変更後26m	R6.11.21	株式会社坂田組	166,167,100	当初予期することのできなかった特別な状態が生じたことによる。
						から	神奈川県横浜市港南区港南台8-14-21	22,475,200	
						R7.12.26		188,642,300	

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.10.22	2452010098	港町1丁目口径300mm 配水管布設替工事	中区港町1 丁目1番地 先から2丁 目6番地8 地先まで	上水道	(1)管路工(新設・開削)一式 ・軽量鋼矢板工人力(掘削深 1.5m) 128m→64m △64m ・軽量鋼矢板工機械(掘削深 1.8m) 77m→32m △45m (2)付帯工 一式 表層(半たわみ舗装) 160㎡→0㎡ △160㎡ (3)仮設工 一式 交通誘導員B 600人→900人 300人	R6.8.22 から R7.10.31	岸本建設株式会社 神奈川県横浜市中区小 港町3-190-6	272,419,400 4,270,200 276,689,600	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
R7.10.23	2523010001	洋光台住宅第1期建替工 事(建築工事)	磯子区洋光 台五丁目5 番地の3	建築		R7.6.5 から R8.9.30	渡辺・見上建設共同企 業体 代表者 株式会社渡辺 組 神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	1,420,100,000 9,900,000 1,430,000,000	「公共工事設計労務単 価等の改定に伴う特例 措置」に基づく請負代金 額の変更による。
R7.10.30	2329010008	横浜市中心卸売市場本場 青果部施設整備工事(第2 工区建築工事)	神奈川区橋 本町1丁目 1番地の1	建築	(1)柱番号設置位置を追加す る。 (2)通路の仮設ラインを撤去 し、本設ラインを設置する。 (3)3階事務所、仕分け室の 間仕切り壁の設置を追加す る。 (4)週休二日75%達成による 増額。	R5.12.20 から R7.11.28	渡辺・根本建設共同企 業体 代表者:株式会社渡辺 組 神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	2,091,645,600 25,042,600 2,116,688,200	工事現場における週休 2日の取得の達成状況 に応じ、当該取得に要 する費用を計上する等 のため。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.11.7	2423010001	尾張屋橋住宅(仮称)建替 工事(建築工事)	西区西平沼 町29番地 の2	建築	(1)護岸擁壁の復旧工事を追 加する。 (2)工期を令和8年2月27日 から令和8年3月31日に変更 する。	R6.6.5	株式会社小俣組	866,030,000	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
						から	神奈川県横浜市南区新 川町5-28	13,530,000	
						R8.3.31		879,560,000	
R7.11.7	2423010006	川辺町住宅改修工事(第1 工区建築工事)	保土ヶ谷区 川辺町4番 地の2	建築	1.共用廊下吹き抜け部分の 手摺について仕様を変更し ます。	R6.9.25	小俣・サクラ建設共同 企業体	1,215,500,000	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
						から	代表者:株式会社小俣 組	9,900,000	
						R8.1.15	神奈川県横浜市南区新 川町5-28	1,225,400,000	
R7.11.12	2471010013	今宿小学校建替工事(建築 工事)	旭区今宿東 町829番地 の3	建築	工期延伸に伴う経費の増額	R6.9.25	風越・中鉢建設共同企 業体	2,272,600,000	当初予期することのでき なかった特別な状態が生 じたことによる。
						から	代表者:風越建設株式 会社	7,700,000	
						R8.7.31	神奈川県横浜市中区相 生町3-56-1	2,280,300,000	

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.11.12	2514010006	新本牧ふ頭建設工事(その 44・外周護岸A締切部基 礎及び本土工)	中区本牧ふ 頭地先公有 水面	港湾		R7.9.25 から R8.3.31	あおみ・たにもと建設共 同企業体 代表者 あおみ建設株 式会社横浜支店 神奈川県横浜市中区尾 上町6-87-3	907,390,000 1,589,500 908,979,500	「公共工事設計労務単 価等の改定に伴う特例 措置」に基づく請負代金 額の変更による。
R7.11.17	2571010014	本郷中学校建替工事(建築 工事)	栄区桂町 117番地の 10	建築		R7.9.25 から R9.7.30	渡辺・根本・昭和建設共 同企業体 代表者 株式会社渡辺 組 神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	2,849,000,000 19,800,000 2,868,800,000	「公共工事設計労務単 価等の改定に伴う特例 措置」に基づく請負代金 額の変更による。
R7.11.18	2321010518	都筑水再生センター水処理 施設(第3系列)等防食等 整備工事(その2)	都筑区佐江 戸町25番 地	土木	【敷鉄板】 1式→1式(内容増) 【週休二日補正】 1式 【熱中症補正】 1式	R6.3.28 から R7.12.26	株式会社長野工務店 神奈川県横浜市中区戸塚区 小雀町1137	223,127,300 6,310,700 229,438,000	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.11.18	2471010096	吉原小学校建替工事(第1 工区建築工事)	港南区日野 二丁目285 番地のイの 3	建築	工期延伸に伴う経費の増額	R6.12.19 から R8.8.7	渡辺・根本建設共同企 業体 代表者 株式会社渡辺 組 神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	2,060,300,000 8,800,000 2,069,100,000	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
R7.11.18	2571010012	榎が丘小学校屋内運動場 建替工事(建築工事)	青葉区榎が 丘29番地 の2	建築		R7.9.25 から R8.12.18	中鉢建設株式会社 神奈川県横浜市旭区上 白根町744-4	907,456,000 6,424,000 913,880,000	「公共工事設計労務単 価等の改定に伴う特例 措置」に基づく請負代金 額の変更による。
R7.11.18	2471010174	万騎が原小学校建替工事 (第2工区建築工事)	旭区大池町 66番地	建築		R7.6.5 から R9.6.30	渡辺・昭和建設共同企 業体 代表者 株式会社渡辺 組 神奈川県横浜市中区南 仲通3-31	2,684,000,000 27,500,000 2,711,500,000	「公共工事設計労務単 価等の改定に伴う特例 措置」に基づく請負代金 額の変更による。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.11.19 (仮契約)	2128010007	東部方面斎場(仮称)新築 工事(火葬炉築造工事)	鶴見区大黒 町18番地の 18	機械器具 設置		R3.12.21 から R8.12.25	株式会社宮本工業所 富山県富山市奥田新町 12-3	1,204,500,000 307,473,320 1,511,973,320	工事請負契約約款第26 条第6項に基づく請負代 金額の変更。
R7.11.19	2553010015	伊勢佐木長者町駅漏水対 策工事	中区長者町 5丁目48番 地	建築	(1)SUS、アルミスクラップ控除の 取り止め (2)産業廃棄物収集運搬、処分の 追加	R7.5.14 から R7.11.28	K-CR株式会社 神奈川県横浜市金沢区 六浦5-12-23-50 2	29,062,000 3,377,000 32,439,000	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
R7.11.19	2312010093	帷子川(鶴ヶ峰白根地区) 改修工事(その1)	旭区白根一 丁目13番4 0号地先か ら13番13 号地先まで	土木	【掘削】 1243㎡→1394㎡ 【交通誘導警備員B】 410人→491人	R6.2.27 から R7.11.28	横浜建設株式会社 神奈川県横浜市栄区小 菅ヶ谷4-26-11	251,009,000 13,269,300 264,278,300	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.11.20	2571010013	戸塚小学校建替工事(建築 工事)	戸塚区戸塚 町147番地 の1	建築		R7.9.25 から R10.1.31	松尾・大洋・石井建設共 同企業体 代表者 株式会社松尾 工務店 神奈川県横浜市鶴見区 鶴見中央4-38-35	4,981,900,000 49,500,000 5,031,400,000	「公共工事設計労務単 価等の改定に伴う特例 措置」に基づく請負代金 額の変更による。
R7.11.20 (仮契約)	2421210001	環状4号線(北町地区)道 路整備工事(橋りょう上部 工)	瀬谷区瀬谷 町7, 449 番地の6から同区北町 21番地の1 7まで	鋼構造	・橋桁架設の安全性向上に 伴うジャッキの追加 ・壁高欄における埋設型枠活 用に伴う変更 ・関連工事との調整に伴う交 通誘導警備員の削減	R6.9.25 から R9.3.15	JFEエンジニアリング株 式会社 神奈川県横浜市鶴見区 末広町2-1	1,746,830,800 119,031,000 1,865,861,800	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
R7.11.21	2428010010	東部方面斎場(仮称)新築 工事(空気調和設備工事)	鶴見区大黒 町18番地の 18	管		R6.9.25 から R8.12.25	川本・ヨコレイ建設共同 企業体 代表者 川本工業株式 会社 神奈川県横浜市中区寿 町2-5-1	1,309,000,000 33,117,590 1,342,117,590	工事請負契約約款第26 条第6項に基づく請負代 金額の変更。

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R7.11.21	2428010003	東部方面斎場(仮称)新築 工事(衛生設備工事)	鶴見区大黒 町18番地の 18	管		R6.9.25	万里・清進建設共同企 業体	918,390,000	工事請負契約約款第26 条第6項に基づく請負代 金額の変更。
						から	代表者 万里設備株式 会社	9,447,570	
						R8.12.25	神奈川県横浜市中区宮 川町2-55 ルリエ横浜宮川町503	927,837,570	
R7.12.2	2412010043	都市計画道路桂町戸塚遠 藤線(上倉田戸塚地区)街 路整備工事(第3工区その 31)	戸塚区上倉 田町248番 地3地先か ら戸塚町 216番地1地 先まで	鋼構造	付属物製作工 1.666t→ 3.08t	R6.7.30	JFEエンジニアリング株 式会社	256,988,600	当初予期することのでき ない特別な状態が生じ たことによる。
						から	神奈川県横浜市鶴見区 末広町2-1	2,753,300	
						R8.1.23		259,741,900	