

※仮契約については、横浜市議会の議決を得たときに、何らの手続きをすることなく本契約となるものとする。

変更 契約日	契約番号	工事名	工事場所	工種	変更部分の 工事概要	工事期間	契約の 相手方	変更前契約金額(円) 変更金額(円) 変更後契約金額(円)	変更理由
R8.4.24	2571010011	箕輪小学校増築工事(建築工事)	港北区箕輪町二丁目707番地の24	建築	/	R7.9.25	工藤・一ノ瀬建設共同企業体	1,367,080,000	「公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置」に基づく請負代金額の変更による。
						から	代表者:工藤建設株式会社	6,820,000	
						R9.2.26	神奈川県横浜市青葉区新石川4-33-10	1,373,900,000	
R8.4.27	2514010006	新本牧ふ頭建設工事(その44・外周護岸A締切部基礎及び本体工)	中区本牧ふ頭地先公有水面	港湾	1. スクラップ重量の減少による増額 2. 安全監視船の配備実績に基づく減額 3. 週休2日の取組に係る費用の補正	R7.9.25	あおみ・たにもと建設共同企業体	908,979,500	工事現場における週休2日の取得の達成状況に応じ、当該取得に要する費用を計上する等のため。
						から	代表者 あおみ建設株式会社横浜支店	7,957,400	
						R8.4.30	神奈川県横浜市中区尾上町6-87-3	916,936,900	
R8.5.7	2452010286	日吉三丁目ほか1か所口径100mmから300mm配水管布設替工事(ゼロ市工事)	港北区日吉三丁目12番13号地先から5番7号地先までほか1か所	上水道	【交通管理工 一式】 (1)交通誘導員B(昼間) 630人→1389人 (2)交通誘導員B(夜間)193人→814人 (3)交通誘導員A(昼間) 0人→69人 (4)交通誘導員A(夜間) 36人→105人	R7.3.12	重田建設企業株式会社	342,974,500	当初予期することのできない特別な状態が生じたことによる。
						から	神奈川県横浜市都筑区荏田南1-2	54,358,700	
						R8.9.30		397,333,200	