

第11号 横浜市報調達公告版	発行所 横浜市中区港町1丁目1番地 横浜市役所
-------------------	-------------------------------

【調達公告】  
△ 一般競争入札（工事）の入札期間等の変更 ..... 2

---

# 調 達 公 告

---

**横浜市調達公告第89号**

一般競争入札（工事）の入札期間等の変更

平成24年1月24日発行第5号横浜市報調達公告版における横浜市調達公告第29号により公告した次の一般競争入札について、次のとおり入札期間等の変更を行う。

平成24年2月3日

契約事務受任者

横浜市財政局長 柏 崎 誠

- 1 契約番号及び工事件名  
1121010571 本牧山頂公園和田山地区石積等施設改良工事
- 2 入札期間  
変更前：平成24年2月6日（月）午前9時00分から  
平成24年2月8日（水）午後5時00分まで  
変更後：平成24年2月13日（月）午前9時00分から  
平成24年2月15日（水）午後5時00分まで
- 3 開札予定日時  
変更前：平成24年2月9日（木）午前10時15分  
変更後：平成24年2月16日（木）午前9時15分
- 4 入札保証金の納付を証する書類又は入札ボンド（入札保証証書、入札保証保険証券又は契約保証の予約の証書）の提出期間  
変更前：平成24年2月6日午前9時から平成24年2月8日午後5時まで  
変更後：平成24年2月13日午前9時から平成24年2月15日午後5時まで
- 5 入札保証保険及び入札保証の保証期間  
変更前：平成24年2月9日から平成24年3月1日までを含んだ日  
変更後：平成24年2月16日から平成24年3月8日までを含んだ日  
（ただし、既に手続済みの場合は保証期間の変更は必要ない。）
- 6 延期理由  
設計図書に誤りがあったため。
- 7 その他  
(1) 訂正後の設計図書は、横浜市ホームページ発注情報画面よりダウンロード可能。  
(2) 設計図書に関する質問の回答書は、横浜市環境創造局ホームページのとおり。  
(<http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kouji/kaitou/koenseibi/>)  
当該入札に参加しようとする者は、確認すること。